



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO - BA

TERÇA- FEIRA – 02 DE ABRIL DE 2024- ANO IV – EDIÇÃO Nº 51

Edição eletrônica disponível no site [www.pmpontonovo.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmpontonovo.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO PUBLICA:

- **1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO METAFISICA AO CONTRATO Nº 309/2022:** EMPRESA: CONSTRUTORA BASTOS & LIMA LTDA

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Thiago Gilleno Sales de Oliveira
- Praça Leônidas Freire nº 123 - Centro
- Tel: (73) 3677-1585



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO - BA

TERÇA-FEIRA  
02 DE ABRIL DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 51

Edição eletrônica disponível no site [www.pmpontonovo.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmpontonovo.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

1º Termo Aditivo de alteração metafísica ao Contrato Nº 309/2022- **PARTES: Município de Ponto Novo/BA e a empresa: CONSTRUTORA BASTOS & LIMA LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 36.700.232/0001-08**, Objeto: O presente termo Aditivo tem como objeto a supressão no valor de R\$ 136.088,46 (centro e trinta e seis mil, oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), nos itens 12.1, 13.4, 16.8, 20.1, 20.2, 20.3 e acréscimo no valor R\$ 372.634,41 (trezentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), nos itens 6.5, 10.4, 10.5, 14.1, 14.2, 16.5, 16.6, 16.7, 18.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11. Alterando o valor contratado inicialmente do contrato, por meio deste, acrescido no valor de R\$ 236.545,95 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme previsto no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, data da assinatura: 02/04/2024, Thiago Gilleno Sales de Oliveira – Prefeito Municipal.